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環境影響評価手続きの状況 

1) 環境影響評価手続きの状況 

東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価の手続の経緯は、表 1-1(1)及び(2)に示すとおり

である。 

 

表 1-1(1) 環境影響評価の手続の状況 

内容 年月日 備考 

 環境影響評価書 平成 5 年 2 月 25 日 － 

 変更届 平成 9 年 12 月 11 日 
・環状 3 号線及び補助 314 号線の一部除外 

・事業期間の延伸 

 事後調査計画書 平成 9 年 12 月 12 日 － 

 工事着手届（着工届） 平成 9 年 12 月 12 日 － 

 変更届 平成 12 年 5 月 22 日 ・事業者の変更（東京都） 

 変更届 平成 12 年 11 月 20 日 

・環状 2 号線・放射 34 号線と東京湾環状線（湾岸道路）の

交差形式（盛土方式から立体交差方式）の変更 

・晴海・豊洲間水域渡河部及び豊洲・東雲間水域渡河部の橋

脚下部工事（鋼管井筒工法からニューマチックケーソン工

法）の変更 

・事業者の変更（首都高速道路公団） 

・放射 34 号線及び首都高速晴海線の工事工程の変更 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 1） 
平成 13 年 7 月 18 日 ・水質汚濁、植物・動物（水生生物） 

 変更届 平成 14 年 7 月 16 日 
・環状 2 号線（汐留地区）の構造形式（掘割構造からトンネ

ル構造）の変更 

 変更届 平成 15 年 6 月 30 日 
・環状 2 号線（晴海～豊洲間）の橋梁形式（斜張橋から箱桁

橋）の変更 

 変更届 平成 16 年 1 月 13 日 
・環状 2 号線（築地～晴海間）の道路構造形式（トンネル構

造から平面・橋梁構造）の変更 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 2） 
平成 16 年 3 月 2 日 ・大気汚染、騒音、振動 

 変更届 平成 17 年 9 月 30 日 
・事業者の変更（首都高速道路株式会社） 

・一部区間の事業予定者の変更 

 変更届 平成 18 年 1 月 24 日 

・工事工程の変更 

・環状 2 号線の一部区間（築地～晴海間）の除外 注） 

・補助 315 号線の構造形式（平面構造から高架・盛土構造）

及び橋梁形式（ニールセンローゼ橋から連続鋼床版箱桁

橋）の変更 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 3） 
平成 18 年 6 月 16 日 ・大気汚染、騒音、振動、電波障害、土壌汚染 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 4） 
平成 19 年 5 月 23 日 ・電波障害 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 5） 
平成 21 年 4 月 24 日 ・騒音、振動、水質汚濁、水生生物 

 変更届 平成 23 年 10 月 12 日 ・補助 314 号及び補助 315 号線の事業予定期間の変更 

 事後調査報告書 

（工事の施行中その 6） 
平成 23 年 10 月 26 日 ・騒音、振動、土壌汚染 

 変更届 平成 24 年 3 月 29 日 ・補助 314 号及び補助 315 号線の事業予定期間の変更 

 変更届 平成 27 年 3 月 26 日 
・補助 314 号、補助 315 号及び高速晴海線の事業予定期間の

変更 

別添 
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表 1-1(2) 環境影響評価の手続の状況 

内容 年月日 備考 

変更届 平成 28 年 3 月 31 日 
・環状 2 号線、補助 314 号及び補助 315 号の事業予定期間の

変更 

変更届 平成 29 年 7 月 6 日 

・高速晴海線Ⅱ期区間（築地～晴海間）の除外 

・高速晴海線Ⅰ期区間の標準幅員、車線数（往復 4 車線から

往復 2 車線）、構造形式（掘割・高架・橋梁・トンネル構

造から高架・橋梁構造）の変更 

・放射 34 号線の構造形式（平面・盛土・掘割・高架・橋梁

構造から平面・盛土・橋梁構造）の変更 

・環状 2 号線の構造形式（平面・掘割・橋梁・トンネル構造

から平面・橋梁・トンネル構造）、事業予定期間の変更 

変更届 令和元年 6 月 21 日 ・環状 2 号線の事業予定期間の変更 

注）環状 2 号線の晴海～築地区間は、別途、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続きを実施 

 

2) 許認可の状況 

本事業に係る許認可の状況は、表 1-2に示すとおりである。 

 

表 1-2 本事業に係る許認可に係る経緯 

許 認 可 等 許認可期日 

東京都都市計画事業豊洲土地区画整理事業の設計の概要の認可 平成 9 年 10 月 7 日 

東京都都市計画事業豊洲土地区画整理事業の事業計画決定 平成 9 年 11 月 17 日 

放射 34 号線支線１（晴海豊洲水域）事業認可 平成 10 年 11 月 4 日 

東京都都市計画事業有明北土地区画整理事業の設計の概要の認可 平成 11 年 1 月 20 日 

東京都都市計画事業有明北土地区画整理事業の事業計画決定 平成 11 年 3 月 25 日 

環状 2 号線（東雲運河）事業認可 平成 13 年 5 月 31 日 

高速晴海線事業承認 平成 14 年 2 月 12 日 

放射 34 号線支線１（東雲運河）事業認可 平成 14 年 5 月 15 日 

放射 34 号線支線１（東京湾環状線接続部）事業認可 平成 14 年 7 月 3 日 

環状 2 号線（東京湾環状線接続部）事業認可 平成 14 年 7 月 3 日 

 

3) 工事及び事後調査のスケジュール 

工事工程及び事後調査報告書提出時期は、表 1-3～表 1-4に示すとおりである。 



- 62 - 

 

 




