
【東京国際空港】指定地域見直し検討スケジュール

資料２－２

2019年度 羽田空港の動き
試験飛行

（1月下旬）
○

運用開始

（3/29）

○

現地調査（予備調
査）

分布調査（各1月）

その他

騒音基礎調査
（各1月）

その他

検討会②（調査地点の妥当性、騒音シミュレーションモデル（コンター）作成計画の確認）

第３四半期 第４四半期

2020年度
（令和２年度）

2021年度
（令和３年度）

第１四半期 第２四半期

検討会①（調査計画の策定、
　　　　　調査地点の確定）

騒音基礎調査（春） 騒音基礎調査（秋）

現地調査（予備調査）新型コロナ感染

予防

緊急事態宣言発

令期間

オリンピック7/23‐8/8 パラリンピック8/24‐9/5

■2022年度（令和４年度）
・シミュレーションモデル作成
・コンター図（素案）作成
・必要に応じて補足調査実施

■2023年度（令和５年度）
・コンター図完成


